

**План («дорожная карта»)
хода реализации на территории Бузулукского района программы модернизации школьных систем образования в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»**

№п\п	Наименование мероприятия	ответственные	результат	срок
1.	Муниципальный штаб по реализации проекта			
1.1.	Сформирован муниципальный штаб по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	Отдел образования	Приказ отдела образования	не позднее 15.01.2023
2.	Капитальный ремонт здания МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Елховская ООШ»			
2.1.	Разработка проектно-сметной документации	Отдел образования МКУ «РМЦ ООО»	Проектно-сметная документация	2022
2.2.	Получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта	Отдел образования	заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости	До 1.02.2023
2.3.	Заключение Соглашения между Министерством образования Оренбургской области о предоставлении субсидии бюджету МО Бузулукский район на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Отдел образования	Соглашение о предоставлении субсидии	Февраль 2023
3.	Объявлены закупки с целью проведения	Муниципальный	Извещение о проведении	Не позднее 10.02.2022

	капитального ремонта	координатор	закупок	
3.1.	Включение закупки в план-график	Отдел образования ЭХ отдел МКУ «РМЦ ООО»	Предоставление ссылки плана-графика\плана закупок в ЕИС в сфере закупок из открытого доступа	До 01.02.2023
3.2.	Опубликование извещения о проведении конкурентной закупки	Отдел образования ЭХ отдел МКУ «РМЦ ООО»	Предоставление извещения о проведении закупок в ЕИС в сфере закупок из открытого доступа	До 15.02.2023
3.3.	Заключение государственного контракта\гражданско-правового договора	Отдел образования	Предоставление ссылки из реестра контрактов в ЕИС в сфере закупок из открытого доступа	До 25.03.2023
3.4.	Проведение ремонтных работ МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Елховская ООШ» в 2023 году	Отдел образования	Информационная справка	С 1.04.2023 г. МОБУ «Сухореченская СОШ» С 15.04.2023 МОБУ «Елховская ООШ» по отдельному графику
4.	Родительский общественный контроль	Совет родителей МОАУ «Боровая СОШ» (штаб родительского общественного контроля)	Работа школьного штаба общественного родительского контроля	В течение периода ремонта
4.1.	Организация «горячей линии» на муниципальном уровне для информирования родителей и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках Программы	Муниципальный штаб по реализации проекта	Размещение на официальном сайте отдела образования и МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Елховская ООШ» телефонов «горячей линии»	До 10.02.2023
4.2.	Рассмотрение обращений, поступающих на «горячую линию»	Муниципальный штаб\штаб	Информационные материалы для родителей	На протяжении реализации проекта,

		общественного родительского контроля МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Елховская ООШ»	(законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
5.	Организация образовательного процесса			
5.1.	Обсуждение вопросов по обеспечению непрерывного образовательного процесса обучающихся из МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Елховская ООШ»	Муниципальный штаб	Согласование отделом образования плана «дорожной карты» МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Елховская ООШ» по обеспечению непрерывного образовательного процесса обучающихся	До 20.02.2023 и по мере необходимости
5.2.	Рассмотрение двух моделей организации образовательного процесса для ОО:	Муниципальный штаб		
5.2.1.	1 модель: 1 вариант: отчисление в порядке перевода обучающихся 1-4 классы, с 9 по 11 классы. отчисление обучающихся 1-4 классов, 9-11 классов из МОБУ «Сухореченская СОШ» в образовательные организации г. Бузулук в порядке перевода. Согласование условий обучения и подвоза с принимающей стороной. 5-8 классы- обучение с применением дистанционных образовательных технологий.	отдел образования администрации Бузулукского района управление образованием г. Бузулука МОБУ «Сухореченская СОШ»		До 1.03.2022
	2 вариант: обучение 1 класса на базе детского сада с. Сухоречка, 9-11 классов-на базе СДК с. Сухоречка или МОБУ «Палимовская СОШ». Обучающиеся 2-4 классов –подвоз в г.	отдел образования администрации Бузулукского района управление образования		

	Бузулук, 5-8 классы-дистанционное обучение. При условии лицензирования новых адресов осуществления образовательной деятельности.	г. Бузулука МОБУ «Сухореченская СОШ» МОБУ «Палимовская СОШ»		
5.2.2.	2 модель: прохождение процедуры лицензирования нового адреса осуществления образовательной деятельности МОБУ «Елховская ООШ» (п. Лисья Поляна, ул.Гагарина, д.29)	Отдел образования МОБУ «Елховская ООШ»	Выписка из реестра лицензий	До 1.04.2023
	-оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники, учебно-материальной базы			
5.3.	Собеседование с руководителями принимающей образовательной организацией МОБУ «Лисьепольская ООШ» и МОБУ «Елховская ООШ» по вопросам организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ.	Отдел образования Руководители ОО		с 16.01.2023 и в течение периода проведения капитального ремонта
5.4.	Контроль за созданием условий (с выездом на место) и реализаций основных образовательных программ начального общего, основного общего образования в период проведения ремонтных работ.	Отдел образования МКУ «РМЦ ООО»	Информационно-аналитическая справка	В период проведения капитального ремонта
6.	Организация горячего питания на время капитального ремонта			
6.1.	Разработка механизма обеспечения обучающихся МОБУ «Елховская ООШ» горячим питанием по адресу осуществления образовательной деятельности (МОБУ «Лисьепольская ООШ»), МОБУ «Сухореченская СОШ» (в СДК, МДОБУ «Чебурашка» с. Сухоречка)	Отдел образования ЭХ отдел МКУ «РМЦ ООО»		До 20.03.2023
7.	Организация подвоза обучающихся до	Отдел образования	Документ об открытии	До 15.04.2023 МОБУ

	принимающей образовательной организации, определив маршрут для перевозки с соблюдением условий, обеспечивающих безопасность	МОБУ «Елховская ООШ» МОБУ «Лисьепольянская ООШ»	нового маршрута	«Елховская ООШ» До 1.04.2023 г. МОБУ «Сухореченская СОШ»
7.1.	Контроль исполнения о разработке нового маршрута и требований законодательства РФ по обеспечению организованного подвоза	Отдел образования Руководители ОО		До 1.04.2023 г. МОБУ «Сухореченская СОШ» До 15.04.2022 МОБУ «Елховская ООШ» и в учебный период при осуществлении капитального ремонта здания
8.	Средства обучения и воспитания			
8.1.	Инвентаризация средств обучения и воспитания в МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ «Сухореченская СОШ» с выявлением необходимого перечня оборудования в реализации образовательного процесса после завершения капремонта	МКУ «РМЦ ООО» МОБУ «Елховская ООШ»	Список необходимого оборудования для организации закупок с учетом результатов инвентаризации	До 1.03.2023
9	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	ИМО МКУ «РМЦ ООО» МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Елховская ООШ»	Инфраструктурные листы на основе проектов списков	До 10.04.2022
9.1.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Отдел образования ЭХ отдел МКУ «РМЦ ООО»	Извещение о проведении закупок	До 20.04.2023
9.2.	Мониторинг эффективного использования материально-технических ресурсов	Отдел образования	Сводный отчет об использовании средств на закупку оборудования, учебно-методических материалов для организации внеурочной деятельности и дополнительного	После окончания ремонта

			образования	
9.3	Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования	Отдел образования	Отчет об использовании учебно-методических материалов для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования	После окончания ремонта
10	Обеспечение потребности обновления в МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Елховская ООШ» 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности (анализ состояния фонда учебников, заключение контракта, обновление фонда)	Муниципальный штаб Отдел образования	Информационно-аналитическая справка	С 1.03.2023 до 31.08.2023
11.	Обеспечение в МОБУ «Сухореченская СОШ» выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий).	Муниципальный штаб МОБУ «Сухореченская СОШ» МОБУ «Елховская ООШ»	Соглашение между Министерством образования Оренбургской области и МО Бузулукский район Заключение контрактов	не позднее дня окончания капремонта
11.1.	Анализ ситуации, заключение соглашений с Министерством образования Оренбургской области, проведение закупочных процедур, установка оборудования	Муниципальный штаб Отдел образования ЭХ отдел МКУ «РМЦ ООО»	Информационно-аналитическая справка	апрель 2023 г-не позднее дня окончания капремонта
11.2.	Контроль проведения работ в части приведения в соответствие требованиям антитеррористической защищенности и укрепленности объекта (МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Елховская ООШ»)	Отдел образования	Фотоотчет Предоставление отчетной документации согласно перечню соглашения	Не позднее 5 дней после завершения работ
12.	Формирование и реализация плана обеспечения дополнительного	Муниципальный штаб ИМО МКУ «РМЦ ООО»		С 15.04.2023 по 1.09.2023

	<p>профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта. Сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Елховская ООШ»</p>	<p>МОБУ «Сухореченская СОШ» МОБУ «Елховская ООШ»</p>		
12.1.	<p>Повышение квалификации педагогов и управленческой команды МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Елховская ООШ»</p>	<p>ИМО МКУ «РМЦ ООО» совместно с РЦРО, Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников</p>	<p>Документы о повышении квалификации</p>	<p>С 1.03.2023 по 1.09.2023</p>
13.	<p>Информационное сопровождение</p>			
13.1.	<p>Информирование о реализации на территории Бузулукского района программы модернизации школьных систем образования на 2022-2026 годы (публикации на официальном сайте отдела образования, МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Елховская ООШ» в социальных сетях, в СМИ)</p>	<p>Отдел образования</p>	<p>Пресс-релиз на официальных сайтах отдела образования, МОБУ «Сухореченская СОШ» МОБУ «Елховская ООШ»</p>	<p>ежеквартально</p>
13.2.	<p>Проведение акции «до и после» с публикацией фотографий до и после ремонта в разделе «капремонт», в период ремонта-в новостной ленте.</p>	<p>Отдел образования МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Елховская ООШ»</p>	<p>Фотогалерея на официальных сайтах отдела образования и ОО</p>	<p>До –до 15.04.2023 После-после проведения ремонтных работ</p>