

Согласовано

Начальник отдела образования

С.В. Статинов

Утверждаю

Директор МОБУ «Елховская ООШ»

А.М. Шамкаева



План (дорожная карта)

Мероприятий МОБУ «Елховская ООШ»

по подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения

в рамках программы по капитальному ремонту МОБУ «Елховская ООШ» Бузулукского района в 2023 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
1	Ознакомление с письмом Министерства образования Оренбургской области о включении МОБУ «Елховская ООШ» (далее-ОО) в федеральную программу по капитальному ремонту	2022	директор	информирование коллектива
2	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее – Рабочая группа)	январь 2023	директор	приказ по ОУ акт оценки условий
3	Разработка Положения о порядке организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	2022	отдел образования	приказ
4	Разработка плана мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта (дорожная карта)	до 25.01.2023	Рабочая группа ОО	согласование с отделом образования
5	Размещение на официальном сайте ОО в разделе «Капитальный ремонт» информации по п.п. 1.4 «дорожной карты»	до 31.01.2023	Ответственный за сайт	

6	Издание распорядительных актов по ОО, внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО (календарный учебный график), корректировка расписания и др.	с 24.12.2022 г.	ОО	
7	Внесение изменений в КТП рабочих программ учебных программ и курсов (в т.ч. дополнительных ОП)	До 31.01.2023 г.	Педагоги Заместитель директора по УВР	
8	<p>Определение совместно с Учредителем образовательные организации, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее – принимающие ОО) с учетом имеющихся условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сменность занятий; график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков и объединений (в рамках допобразования); -корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; - оснащенность средствами обучения и воспитания. 	до 31.01.2023	Рабочая группа ОО, отдел образования	
9	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место: МОБУ «Лисьепольянская ООШ» п. Лисья Поляна, ул. Гагарина, д. 29	до 29.03.2023	Рабочая группа ОО, отдел образования	
10	Заключение договора о безвозмездном пользовании имуществом с принимающей ОО	до 10.02.2023	директора ОО	согласование с отделом имущества администрации Бузулукского района

11	<p>Направление заявления на получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий для организации образовательного процесса по новому адресу санитарно-гигиеническим требованиям.</p> <p>Прохождение процедуры экспертизы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».</p> <p>Получение санитарно-эпидемиологического заключения в Роспотребнадзоре (Бузулукский филиал)</p>	до 31.01.2023	директор	
12	<p>Направление пакета документов для лицензирования образовательной деятельности по новому адресу</p>	до 15.03.2023	директор	
13	<p>Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта</p>	до 10.04.2023г.	рабочая группа	<p>приказы директоров ОО об утверждении совместного плана мероприятий</p>
14	<p>Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся.</p> <p>Проведение заседания Совета родителей ОО, классных родительских собраний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте; - сроках его проведения; - особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта 	январь-февраль 2023	заместитель директора по УВР, классные руководители	<p>протоколы Совета родителей, родительских собраний, официальный сайт ОО и социальные сети ОО</p>
15	<p>Подготовка распорядительных актов по организации образовательного процесса с применением дистанционных об образовательных технологий с 17.04.2023 г. для 5-9 классов</p>	до 01.04.2023	администрация ОУ	

16	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: -оценка состояния учебных помещений, мебели оргтехники	до 29.03.2023	директор	по согласованию с директором принимающей ОУ
17	Разработка и утверждение нового маршрута подвоза детей (2-4 классов) в п. Лисья Поляна	До 15.04.2023 г.	директор	
18	Разработка и издание распорядительных актов по ОО. (Расстановка кадров (персонала), в т.ч. не являющимися педагогическими работниками, решение вопросов предоставления отгулов, отпуска).	До 15.04.2023 г.	директор	
19	Проведение акции «до и после» с публикацией фотографий до и после ремонта в разделе «капремонт», в период ремонта-в новостной ленте.	До –до 15.04.2023 После-после проведения ремонтных работ	директор	Фотогалерея на официальном сайте ОО