

Утверждаю: _____
Директор МОБУ «Елховская ООШ»
Приказ № 60 от 20.02.2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 10B4A93B6138E4A76FAA4DB3D1297336
Владелец: Шамкаева Алия Мусавилевна
Действителен: с 31.03.2023 до 23.06.2024

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и
функционированию центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе МОБУ «Елховская ООШ»
Бузулукского района в 2024 году**

№ п/п	мероприятие	Срок реализации	результат	ответственный
	Утверждение состава рабочей группы и ответственных лиц за создание и функционирование центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее центр Точка роста), школьного координатора.	До 20.02.2024г.	приказ	Шамкаева А.М.
	Формирование папки с методическими рекомендациями по созданию центра «Точка роста» и направление педагогам МОБУ	До 25.02.2024г.	методические материалы	Прохорова М.С.
	Заседания рабочей группы			
	№1	До 11.03.2024г.	Рассмотрение плана-проектов помещений, отведенных для центра «Точка роста» в МОБУ «Елховская ООШ». Обоснование.	Рабочая группа
	№2	До 18.03.2024г.	Рассмотрение рабочих вариантов локальных нормативных актов	Рабочая группа

			по центру «Точка роста», медиапланов. Согласование штатного расписания, дизайн-проектов и зонирования.	
	№3	Апрель 2024 г. и далее	Рассмотрение промежуточных результатов, принятие управленческих решений.	Рабочая группа
	Уточнение перечня оборудования согласно методическим рекомендациям	До 25.03.2024г.	заявка	Шамкаева А.М.
	Обеспечение стопроцентного охвата педагогов и сотрудников центра «ТР» обучением на курсах повышения квалификации, по программам переподготовки кадров, проводимых проектным офисом нацпроекта "Образование" в дистанционном и очном форматах	март-август	Свидетельство о повышении квалификации	Шамкаева А.М.
	Согласование дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности	До 1.08.2024 г.	программы	Прохорова М.С.
	Завершение приведения помещений центра «ТР» в соответствие с типовым проектом дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста»	До 25.08.2024г.	Завершение работ	Шамкаева А.М.
	Мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания центра «ТР» целям и задачам мероприятия.	До 28.08.2024г.	Заполнение установленных отчетных форм	Шамкаева А.М.

	Открытие центров «Точка роста»	г.	Информационное освещение в СМИ, сайте МОБУ	Шамкаева А.М.
--	-----------------------------------	----	--	---------------